

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00009365
Kedvezményezett neve: AGGTELEKI NEMZETI
PARK IGAZGATÓSÁG
Projekt címe: Nemzetközi és országos
jelentőségű földtani alapszelvények
rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság területén
Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-
00019

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészt **AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1.**
Székhely: **3758 Jósvafő, Tengersizem oldal 1**
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószám: **15323857-2-05**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-01743647-30005008**
Aláírásra jogosult képviselője: **Veress Balázs, Igazgató**

valamint


,mint konzorciumi tagok között

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és**



fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.07.07.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldkövet teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Jósvafő** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.


2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete



A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja:
2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.01.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.03.02.**

3.4.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett nettó összköltsége **22 317 027 Ft**, azaz **huszonkétmillió-háromszázötvenháromezer-huszonhét forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **22 317 027 Ft**, azaz **huszonkétmillió-háromszáztizenhétezer-huszonhét** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **22 317 027 Ft**, azaz **huszonkétmillió-háromszáztizenhétezer-huszonhét** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1. – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az Előkészítés és Megvalósítás során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek között – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

22 317 027 Ft, azaz **huszonkétmillió-háromszáztizenhétezer-huszonhét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.



Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek: Nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p>  <p>Kelt <u>Jósvafő</u>, 201<u>6</u> év <u>Június</u> hónap <u>25</u> napján.</p>	<p>..... Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 201<u>6</u> év <u>08</u> hónap <u>02</u> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

Handwritten signatures in blue ink.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Földtani alapszelvények rekonstrukciója	16 950 000	4 576 500	21 526 500	1	21 526 500	21 526 500
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési és költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó díja	170 000	45 900	215 900	1	215 900	215 900
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósíthatósági kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók útiköltsége	180 000	0	180 000	1	180 000	180 000
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	107 100	0	107 100	1	107 100	107 100
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri díj	160 000	43 200	203 200	1	203 200	203 200




Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs költségek	84 327	0	84 327	1	84 327	84 327
Összesen:				17 651 427	4 665 600	22 317 027		22 317 027	22 317 027

(Handwritten signatures)

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	22 317 027
Projekt elszámolható költsége	22 317 027
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	22 317 027
Összesen:	22 317 027




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKŐIVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.08.01.	A projekt előkészítéséhez szükséges összes (köz)beszerzési eljárás megindítása	A projektötlet kidolgozása még 2015-ben megkezdődött, így több, az előkészítéshez- és a projekt-fejlesztéshez szükséges szerződés előkészítése megtörtént. A projekt-fejlesztésre irányuló támogatási kérelem benyújtását követően az előkészítő tevékenységek tovább folytatódhatnak, ugyanakkor a projekt-fejlesztésre irányuló Támogatási Szerződés aláírásával összhangban, valamennyi, az előkészítéshez kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása megtörténik. A közbeszerzési tanácsadóval megkötött szerződés 2015. 10. 15. óta rendelkezésre áll, azonban a projekt kezdő napjánál korábbi dátum megadása nem lehetséges.	0
2	2016.08.30.	Megvalósíthatósági tanulmány, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményét megküldi a kedvezményezettnek a projektdokumentáció beadása előtt)	Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a PMT kidolgozása során törekedett arra, hogy a lehető legteljesebb kidolgozottság mellett tudja benyújtani támogatási kérelmét. Ahogy az az előkészítettség bemutatásánál jól látható, az ún. projekt-fejlesztési szakaszban a kiviteli tervek véglegesítése mellett (a KSZ és/vagy IH esetleges módosításainak átvezetésével) a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására helyeződik a hangsúly.	0



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2016.09.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	A minőségbiztosítást követően, az észrevételek átvezetésével kerül véglegesítésre a megvalósításra irányuló megvalósíthatósági tanulmány.	0
4	2016.09.30.	A projekt megvalósításához szükséges összes (köz)beszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll	A projekt-fejlesztési szakaszban valamennyi nem közbeszerzés által érintett tétel esetében megkötésre kerül a vonatkozó szerződés, továbbá a releváns esetben az AF és AD kidolgozása megtörténik.	215 900
5	2017.12.31.	A beavatkozási területek műszaki átadás-átvétele	A kivitelezéssel kapcsolatosan korlátozó tényező nem merül fel. Mivel egy kivitelezési szerződés keretében zajlik a munkavégzés, így a feladatellátást valamennyi területet érintő komplex műszaki átadás-átvétel zárja, az érintett hatóságok képviselőinek részvételével.	21 729 700
6	2018.01.31.	Sajtónyilvános, ünnepélyes projektzáró rendezvény	A beruházásról, a vállalt célkitűzésekről és az elért eredményekről – azok jelentőségéről – ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében nyújtanak tájékoztatást a megvalósítók. A rendezvény során – szakvezetett terepi túra keretében – az érdeklődők egyes projekt-helyszínekkel is megismerkedhetnek.	107 100
7	2018.01.31.	A projekt fizikai befejezése	A projekt fizikai zárását követően kerül sor a záró elszámolási csomag összeállítására és benyújtására. A jól átgondolt tervezést követően a projekt megvalósítását akadályozó tényező nem merült fel, így a vállalt határidő teljesítése valószínűsíthető. A fizikai zárásig megvalósul valamennyi vállalt tevékenység, a projekt költségvetésében történő tételek felhasználása megtörténik.	264 327

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az Aggteleki Nemzeti Park egyedülálló földtani értékekkel bíró terület – az egyetlen olyan hazai nemzeti park, melyet kifejezetten a területen található földtani értékek védelme érdekében hoztak létre. Ezen élettelen természeti értékek közül kiemelkedőek a földtani alapszelvények és földtani képződmények, amelyek jelentősége nemzetközi és országos jelentőségű. Hosszú távú megőrzésük, tanulmányozhatóságuk fenntartása alapvető feladat, védelmük azonban nem csupán a háborítatlanság biztosítására terjed ki, hanem a kialakult esetleges károk helyreállítására, valamint a további károkozás megelőzésére is. A projekt által érintett országos és nemzetközi jelentőségű földtani alapszelvények állapota mára erősen leromlott. A feltárások benővényesedtek, több helyen feltöltődtek közettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal befedődtek, így az egykori rétegek nem tanulmányozhatók. Az egykori kőfejtőben előbukkanó köztörmégek mára fellazultak, a sziklafalhoz való bejutás némelyiknél még a kezelő szakemberei részére sem biztosítottak, veszélytelenítésük elengedhetetlenül szükséges a további kutatás, fenntartás, megőrzés biztosításához. A projekt által érintett geológiai feltárások, képződmények és sziklafalak országos védelem alatt álló és/vagy védelemre tervezett helyszíneken találhatóak.

A célkitűzések az alábbi helyszíneken megvalósuló rekonstrukciós munkák (növényzet irtása, veszélytelenítés, stb.) mentén teljesülnek:

Varbóc,	Telekes-völgy	T-044	földtani	alapszelvény
Szendrőlád,	Borda-völgy,	Pz-33-2	földtani	alapszelvény
Szendrőlád,	Borda-völgy,	Pz-33-3-1	földtani	alapszelvény
Szendrőlád,	Borda-völgy,	Pz-33-3-2	földtani	alapszelvény
Szendrőlád,	Borda-völgy,	Pz-33-4	földtani	alapszelvény
Edelény,	Tempлом-domb,	Pz-34	földtani	alapszelvény
Szendró,	Vár-hegy,	Pz-31	földtani	alapszelvény
Szénvölgy-tetői				képződmény
Martonyi,	Szár-hegy		földtani	alapszelvény
Szögliget,	Szádvár,	T-105	földtani	alapszelvény
Szögliget,	Kettős	T-106	földtani	alapszelvény
Bódvarákó,	Nyúlker-t-lapai		földtani	képződmény

A beruházás mindösszesen 637,3174 ha területet érint (cél- és/vagy beavatkozási területként); konkrét beavatkozás 5,7765 ha-on történik.

A beruházás keretében tervezett alapszelvények biztonságos megközelítésének célja: a nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények biztonságos megközelítésének biztosítása; a benővényesedett felületek megtisztítása, ezáltal a tanulmányozhatóvá tétel újbbi biztosítása; a közettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal feltöltődött árkok újraasása, ezáltal a rétegek újbóli tanulmányozhatóvá tételének biztosítása; a közettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb hordalékkal elfedődött sziklafalrészek megtisztítása, ezáltal a rétegek ismételt tanulmányozhatóságának biztosítása. Hosszútávú célkitűzésként jelenik meg a földtani alapszelvények, földtani képződmények kutathatóságának biztosítása, a helyszínek bekapcsolása a földtudományi képzésekbe,

amely a jelen pályázat keretében megvalósuló beruházás eredményeként teljesülhet. Össességében a projekt lehetővé teszi a természetvédelmi és világörökségi kezelési tervben megfogalmazott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását, amely a Natura 2000 célkitűzések figyelembe vételével történik. Eserint a területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések a következők:

- A karsztra különösen jellemző földtani képződmények és a természetes, a táj jellegét meghatározó felszínformák, többsorok, sziklaképződmények és a rajtuk élő vegetációkomplexek, valamint a védett geológiai feltárások kedvező állapotban történő megőrzése;
- A terület felszín alatti világának, kiterjedésének, kialakulásának, földtani, hidrologiai viszonyainak, felszíni és felszín alatti karsztmorfológiai összefüggésinek jobb megismerése, a feltáró és a tudományos kutatásához szükséges feltételek biztosítása.

A projekt komplex célkitűzése a nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények, mint védett természeti emlékek, illetve országos jelentőségű védett területek részterületeinek, mint értékes sztratotípusok megőrzése, fenntartása, a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzése mellett. Az ANPI által megvalósításra tervezett projekt célja, hogy a fejlesztéssel hozzájáruljon az egészséges, fenntartható környezet biztosításához. Közvetlen eredményei közé tartozik az omlásveszélyes földtani alapszelvények, földtani képződmények stabilizálása, amely biztosítja a földtani szakemberek, földtudományos képzésben résztvevő hallgatók, és a természetvédelmi kezelő munkatársai számára a biztonságos megközelítést.

A projekt megvalósulásának közvetett eredménye az alapszelvények újbóli tanulmányozhatósága, amely által bekapcsolhatóvá válnak a hazai földtudományi képzésbe. A beerdősült sziklafalak kinyitása kedvező hatással van a projekt által érintett Natura 2000 jelölő élőhelyre (6190 Pannon sziklagyepek ((Stipio-Festucetalia pallentis))).

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Növényzet irtása	5	Az előzetes felmérések, majd a szakmai koncepció elkészülését megelőző helyszíni felmérések adatai alapján a projekt által érintett területen mindösszesen 48.858 m ² feületen el kell végezni a növényzet eltávolítását. Az eltávolítás az építési napló mentén nyomon követhető.	48858	m ²	Nr.
Omlásveszélyes, vagy kőzetkipergéses sziklafalak kopogozása, veszélyelhárítás	5	Az előzetes felmérések, majd a szakmai koncepció elkészülését megelőző helyszíni felmérések adatai alapján a projekt által érintett területen mindösszesen 39.203 m ² feületen el kell végezni a kopogozást, illetve az omlásveszélyek kőzetek eltávolítását.	39203	m ²	Nr.

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védetség állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása szükséges.*

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetség állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása szükséges!*

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2018.01.31.	6	6	6
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2018.01.31.	0	0	0


A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS ¹

¹ A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00019

Projekt címe: Nemzetközi és országos jelentőségű földtani alapszelvények rekonstrukciója az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén

8. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A tervezett kivitelezési munkálatok ellátására irányulóan az ANPI a nemzeti eljárásrend keretében, hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás keretében (Kbt. 115. § (1). bek) választja ki a vállalkozót.	16 950 000	16 950 0	yilt eljárás	Nem	2016.08.04.	2016.09.30.
		A közbeszerzési eljárás dokumentumainak kidolgozása megkezdődött, az eljárás lefolytatására a projekt-fejlesztési szakaszban kerül sor.						

(Handwritten signatures)

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	szertőlés dátuma tervezett időpont. 3 áránjlatos beszerzés. Teljes körű tanácsadói és bonyolítói feladatok ellátása a támogatási programhoz kapcsolódóan. A szerződés teljes értéke 20.760.000 Ft + ÁFA (mely szerződéses összeg valamennyi, az ANPI által a KEHOP konstrukció keretében megvalósításra tervezett projektre vonatkozik), azonban beszerzés nem tartozik a kbt. hatálya alá.	170 000	20 760 000	Nyílt eljárás	-	2015.09.28.	2015.10.15.
AGGTELEKI	Kbt. Hatálya alá	A kivitelezési	160 000	160 000	Nyílt eljárás	-	2016.08.01.	2016.09.05.

(Handwritten signatures)



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	nem tartozó beszerzés	munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás. Beszerzés, 3 árajánlat.						
AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A beszerzés a projekt-fejlesztési szakaszban történik, a dátumok tervezett időpontok Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Beszerzés, 3 árajánlat.	107 100	107 100	Nyílt eljárás		2016.07.20.	2016.08.01.

(Handwritten signatures)