

ANPI/EGSO-2/1022

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzés mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend (uniós/nemzeti)	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés-kötés várható időpontja	Forrás
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>							
Segédmotoros kerékpárok beszerzése 2022	Segédmotoros kerékpárok beszerzése	34422000-7	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	KEHOP-4.1.0-15-2016-00028
Üzemanyagbeszerzés	Negyedévente 23 millió Ft igény	09132000-3 09134100-8	Nemzeti	Központosított közbeszerzés (Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés)	negyedévente	negyedévente	Saját (részben pályázatokban elszámolva)
<b>II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>							
A Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukcióját célzó beavatkozások 4 barlangi helyszínen (feltételes)	Barlangok, bányák és az ezekhez kapcsolódó elővilág hatékony és korszerű megőrzését, rehabilitációját szolgáló rekonstrukciós beavatkozások elvégzése 4 barlangi helyszínen, az Aggteleki Tájégségben	45220000-5	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	KEHOP Plusz
Vizes, illetve vízi élőhelyek rekonstrukcióját célzó beavatkozások (feltételes)	Vizes élőhelyek megőrzését és természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló beavatkozások elvégzése az Aggteleki Tájégségben	45220000-5	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	KEHOP Plusz
<b>III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS</b>							
Rekonstrukciós munkálatok tervezési feladatainak ellátása	1. rész: Esztramos-hegy Rakóczi I. sz. barlang 2. rész: Béke-barlang 3. rész: Vass Imre-barlang és Szabadság-barlang 4. rész: Tengerszem-tó és Jósza-forráscsoport 5. rész: Keleméri Mohos-tavak 6. rész: Aggteleki kisvízes élőhelyek Kiviteli terv szintű tervdokumentációk elkészítése; Tervezői költségbeeslés elkészítése, Részvétel engedélyezési eljárások során; A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel.	71220000-6	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	KEHOP-4.1.0-15-2021-00093, KEHOP-4.1.0-15-2021-00097
Rekonstrukciós munkálatok tervezése <i>újraindított</i>	1. rész: Béke-barlang 2. rész: Vass Imre-barlang és Szabadság-barlang 3. rész: Keleméri Mohos-tavak 4. rész: Aggteleki kisvízes élőhelyek Kiviteli terv szintű tervdokumentációk elkészítése; Tervezői költségbeeslés elkészítése, Részvétel engedélyezési eljárások során; A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel.	71220000-6	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	KEHOP-4.1.0-15-2021-00093, KEHOP-4.1.0-15-2021-00097
Műszaki ellenőri feladatok ellátása (feltételes)	Építési műszaki ellenőri feladatok ellátása a Világörökség részét képező élettelen természeti értékek rekonstrukcióját célzó beavatkozások során, 4 barlangi helyszínen	71631000-0	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	KEHOP Plusz
Műszaki ellenőri feladatok ellátása (feltételes)	Építési műszaki ellenőri feladatok ellátása vizes, illetve vízi élőhelyek rekonstrukcióját célzó beavatkozások során, 3 helyszínen	71631000-0	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján nemzeti, nyílt eljárás	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	KEHOP Plusz

Jósvafő, 2022. augusztus 02.

